

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

106 學年度高職優質化輔助方案 9 月份管制會議紀錄

壹、時間：106 年 9 月 26 日(星期二) 16:10

貳、地點：圖書館

參、主席：吳聲忠校長

肆、報告人：鄭麗華組長

伍、紀錄：鄭麗華組長

陸、參加人員：如簽到表

柒、主席致詞：會議開始。

捌、報告題綱

- 一、高職優質化工作小組於 9 月 20 日(星期三)來信通知：本校 106 優質化核定版計畫書之「審視結果為【已修正】」。「核定版意見表」中關於 106-1 的部分，審查委員意見為『本子計畫之實施內容及工作進度表，計劃期程至 106 年 12 月，惟概算表看似有 107 年度 1 至 7 月經費，請修正。』本職已寫信給優質化工作小組並收到回覆：「因貴校為已修正之學校，故請貴校自行於核定版計畫書修改完後直接上傳總計畫書即可，不須再回傳修正對照表。」本校已可執行計畫。
- 二、高職優質化資訊網〈諮詢訪視〉公告 106 年「105 學年度專案輔導之 4 所學校、辦理日期、輔導委員名單」。目前本校沒有接獲任何通知，亦不是公告的 4 所學校之一。
- 三、「106 學年度優質化管制進度填報」、「106 學年度優質化 106 會計年度(8 月至 12 月)概算表」、「106 優質化指標項目達成績效填報」、「106 優質化各子計畫業務單位照片」已放置於雲端共享，請各業務單位上網填報資料與上傳照片。每月管制會議上檢視各業務單位填報的內容。
- 四、每月的「執行進度報告與管制單」自 9 月份起填寫，請各子計畫填表人於 10 月 6 日(星期五)下午 5 點前將「9 月份計畫執行進度報告與管制單」交至實研組。自 10 月份起，每月的「執行進度報告與管制單」於管制會議上繳交。

五、高職優質化工作小組通知：請於 9 月 29 日(星期五)以前將【106 學年度高職優質化輔助方案辦理成果競賽申請書】(含附件、影片檔案)[mail 至 96a0161.ntnu@gmail.com](mailto:96a0161.ntnu@gmail.com)。

六、「106 學年度高職優質化輔助方案推動新課綱第二次區域聯盟說明會」相關資訊：

1、地點：新竹縣私立內思高級工業職業學校 3 樓會議室

2、時間：10/13(五)13:30~17:00

3、本次活動請各校校長及教務主任代表出席，並請攜帶【學校願景與圖像】紙本至會場。(原則上請校長及教務主任出席為主，倘若校長及教務主任無法到場，可請實習主任、或其他承辦主任或承辦人員代表出席。會議結束後，請務必將參與活動相關訊息轉達校長及教務主任。)

七、預計 11 月初、12 月初辦理 106 學年度第二次、第三次新課綱輔導諮詢。

八、以各子計畫之雜支採購卷宗夾、資料袋。

玖、提案討論

無

拾、臨時動議

無

拾壹、主席指(裁)示

1、核定版計畫書送印裝訂成冊後發給每個業務單位。

2、每月管制會議上檢視各業務單位填報的內容。

3、106-4(B1)『導引適性就近入學計畫』之工作項目 4.3 適性宣導入學說明：(1)由「輔導室」於今年 11 月和明年 4 月辦理共兩場「適性入學說明會」，向國中生及國中教師宣導技藝教育入學管道相關資訊，及本校五科技職特色，並介紹各科未來發展性，讓學生可以更瞭解技職教育優勢，適性選擇自己未來之路並就近入學。另外，校長也會去國中端宣導說明，可提供相關資料給輔導室。(2)由圖書館規劃於明年 5、6 月參加各國中之「升學博覽會」，三年內至 15 所國中 (106 學年度 4 所、107 學年度 5 所、108 學年度 6 所)，提供國中師生對於本校之瞭解，進而達到適性就近入學之目的。屆時請輔導室、圖書館上網填寫管制進度表單。

- 4、106-5(B3)『加強學生多元展能計畫』，麻煩實習組長與各科協調，回傳已執行業務之資料給實習組以彙整填報管制進度表單。
- 5、106-5(B3)『加強學生多元展能計畫』之工作項目 5.2 規劃多元特色課程，外聘講師，辦理各科特色課程研習有汽車科、餐飲科、資訊科。
- 6、106-5(B3)『加強學生多元展能計畫』之工作項目 5.1 辦理專業精實課程「授課鐘點費」調整，「商業英文檢定輔導班」調整為 26 節，「乙級檢定輔導班」調整為 196 節，請實習組長協調流通科、汽車科、時尚科的授課鐘點費分配。
- 7、「106 優質化指標項目達成績效填報」之 106-4(B1)『導引適性就近入學計畫』，請實用技能組長填報 106 學年度國中技藝班技優學生就讀本校的人數。
- 8、「106 優質化指標項目達成績效填報」之 106-5(B3)『加強學生多元展能計畫』，請實習組長與各科協調，回傳資料給實習組以彙整填報。
- 9、新版「執行進度報告與管制單」增加經費管制的部分以利追蹤經費的請購與核銷，請各子計畫填表人詳實填寫。106-5(B3)『加強學生多元展能計畫』的各業務承辦單位若有確實填寫 google 表單「106 學年度優質化 106 會計年度(8 月至 12 月)概算表」，實習組所彙整的經費金額就會是正確的。
- 10、【106 學年度高職優質化輔助方案辦理成果競賽申請書】由教務主任辛苦進行中，將在規定時間內完成並寄給高職優質化工作小組。
- 11、校長與教務主任皆可出席「106 學年度高職優質化輔助方案推動新課綱第二次區域聯盟說明會」。
- 12、106 年 12 月底前須辦理兩次新課綱輔導諮詢（第二次、第三次）、107 年 7 月底前須辦理兩次新課綱輔導諮詢（第四次、第五次）。
- 13、資本門採購可以開始著手進行。
- 14、物品費採購可以開始著手進行。
- 15、材料費要節約使用。
- 16、課程、研習要提早規劃。
- 17、各科主任帶領科內同仁共同執行計畫；各科主任之考核酌以加分。

拾貳、散會

苗栗縣私立中興高級商工職業學校
106 學年度高職優質化輔助方案 9 月份管制會議

時間：106 年 9 月 26 日（星期二）16：10

地點：圖書館

主席：吳聲忠校長

參加人員：如下表

編號	職稱	學校職務	姓名	課程專業	簽名	備註
1.	總計畫負責人	校長	吳聲忠	流通管理科	吳聲忠	
2.	總計畫執行人	教務主任	林純如	國文科	林純如	
3.	行政組織	學務主任	李光明	社會科	李光明	
4.	行政組織	總務主任	李安弘	自然科	李安弘	
5.	行政組織	實習主任	陳奕亨	資訊科	陳奕亨	
6.	行政組織	會計主任	黃瑜君		黃瑜君	
7.	行政組織	人事主任	李淑英		李淑英	
8.	行政組織	主任輔導教師	邱俊璟	體育科	邱俊璟	
9.	行政組織	圖書館主任	張文卿	流通管理科	張文卿	
10.	計畫彙整人	實驗研究組長	鄭麗華	國文科	鄭麗華	
11.	計畫執行人	教學組長	林純如	國文科	林純如	
12.	計畫執行人	註冊組長	呂冠朋	藝術科	呂冠朋	
13.	計畫執行人	實習組長	莊漢聲		莊漢聲	
14.	計畫執行人	實用技能組長	吳美惠		吳美惠	
15.	計畫執行人	讀者服務組長	陳惠華	英文科	陳惠華	
16.	計畫執行人	輔導教師	陳郁柔	國文科	邱俊璟	
17.	計畫執行人	資訊科主任	陳奕亨	資訊科	陳奕亨	
18.	計畫執行人	汽車科主任	毛遠凡	汽車科	毛遠凡	
19.	計畫執行人	餐飲管理科主任	吳全斌	餐飲管理科	吳全斌	
20.	計畫執行人	流通管理科主任	張文卿	流通管理科	張文卿	
21.	計畫執行人	時尚造型科主任	沈惠珠	時尚造型科	陳惠華	

106 學年度 9 月份優質化管制進度填報

計畫編號：106-1(A1)		8 月
計畫負責人：林純如主任		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『落實學校課程發展』	1.組織課程核心小組 (106 年 8 月~107 年 7 月) 組織新課綱課程核心小組、進行新課綱課程發展規劃會議、邀請專家教授、課綱培力諮詢委員蒞校指導和邀請前導學校進行經驗分享	(1)實際執行：106 年 8 月 29 日(二)召開課程核心小組會議 01.科教育目標與科專業能力。 02.各議題小組的組成。
		(2)執行績效：20%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：106 學年度第一學期期初教學研究會議中請各科(領域)討論科教育目標與科專業能力。
	2.發展學校願景圖像 (106 年 8 月~12 月) 討論學校願景圖像，統整各科(領域)教師想法	(1)實際執行：已於 106 年 7 月 14 日(五)完成學校願景、學生圖像與校本核心能力。
		(2)執行績效：100%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	3.進行新課綱議題工作坊 (106 年 8 月~12 月) 成立各項課程議題小組、規劃各項課程發展內涵、規劃本校新課綱議題工作期程、辦理新課綱議題工作坊研習	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	4.建構完善課程計畫 (106 年 11 月~12 月) 共構本校新課綱課程計畫	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA

計畫編號：106-1(A1)		9月
計畫負責人：林純如主任		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『落實學校課程發展』	1.組織課程核心小組 (106年8月~107年7月) 組織新課綱課程核心小組、進行新課綱課程發展規劃會議、邀請專家教授、課綱培力諮詢委員蒞校指導和邀請前導學校進行經驗分享	(1)實際執行：106年9月15日(五)各科(領域)已初步完成科教育目標與科專業能力，與校訂必(選)修科目。
		(2)執行績效：30%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：106年10月26號(四)召開第二次課程核心小組會議。
	2.發展學校願景圖像 (106年8月~12月) 討論學校願景圖像，統整各科(領域)教師想法	(1)實際執行：已執行完成
		(2)執行績效：100%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	3.進行新課綱議題工作坊 (106年8月~12月) 成立各項課程議題小組、規劃各項課程發展內涵、規劃本校新課綱議題工作期程、辦理新課綱議題工作坊研習	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：106年10月24日(二)辦理新課綱諮詢輔導研習。
	4.建構完善課程計畫 (106年11月~12月) 共構本校新課綱課程計畫	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA

計畫編號：106-2(A2)		9月
計畫負責人：陳奕亨主任		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『推動創新多元教學』	1.建置數位化教學 軟硬體平台 (106年9月建置單槍 投影機、無線投影伺 服器、實物投影平台 建置單槍投影機及無 線投影伺服器、 107年1月建置單槍 投影機、無線投影伺 服器 建置單槍投影機及無 線投影伺服器、實物 投影平台)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：資本門採購
	2.推動創新精進教 學策略研習 (106年9月~10月建 立以 Google Classroom 為平台的數位教學策 略、 107年2月~3月 Google Classroom 平台的數位 內容製作)	(1)實際執行：建立 Google Classroom： 01.資訊二『微電腦應用』 02.輪訊二『程式語言』
		(2)執行績效： 01.課程數：2 02.班級數：2 03.學生數：資訊二 34 人，輪訊二 15 人
		(3)滿意度評估：NA(預計於期末執行調查)
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：持續採用 Google Classroom 作為教學策略改善
	3.分享創新教學經 驗辦理觀摩研習 (106年11月創新教 學經驗分享觀摩、 107年4月創新教學經 驗分享觀摩)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：Na
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	4.推動活化英文課	(1)實際執行：

<p>程</p> <p>(106年9月~107年6月)設置英文視聽閱讀角、週三晨間英語、創設商業英文共讀社、在選修課程進行分組上課(分2組)</p>	01 英文共讀社於 9/20 開始。
	02.班級教室布置英文閱讀角於 9 月份開始
	(2)執行績效：NA
	(3)滿意度評估：NA
	(4)改善對策：NA
	(5)下個月預計執行：10 月份週三播放晨間英語

計畫編號：106-3(A3)		9月
計畫負責人：林純如主任		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『深化教師教學專業』	1.辦理教師專業研習 (106年10月教師專業社群實務運作、107年2月美感教育文創玻璃手作、107年3月公開授課翻轉課程、107年4月多元選修課程實務經驗交流)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	2.推動教師教學觀察專業成長 (106年08~12月實施流程與教學觀察規準討論規劃及制定107年01~02月確認參與教學觀察教師人數、107年02~03月進行教學觀察、107年04月教師教學觀察資料建置與登錄、107年05~06月教學檔案檢視)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
3.成立教師專業社群 (106年9月~12月、107年3月~7月)	(1)實際執行： A.英文檢定於106年9月29日(星期五)16:20~17:20召開第一次會議 B.數學教學於106年9月27日(星期三)16:20~17:20召開第一次會議 C.國文教學於106年9月21日(星期四)16:20~17:20召開第一次會議 D.經營探戈於106年9月26日(星期二)16:20~17:20召開第一次會議 E.奔馳一百於106年9月27日(星期三)16:20~17:30召開第一次會議 F. E點就通未定 G.亮麗恰恰於106年9月19日(星期二)16:20~17:20召開	

		<p>開第一次會議 H.美味曼波於 105 年 9 月 26 日(星期二)16:20~17:20 召開第一次會議 I.班級經營未定 J.機電整合未定 K.健康律動於 106 年 9 月 27 日(星期三)16:20~17:20 召開第一次會議 J.人文樂活於 106 年 9 月 27 日(星期三)16:20~17:20 召開第一次會議</p>
		(2)執行績效：25%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：第二次會議
	<p>4.推動教師校內外 公開授課 (106 年 12 月)</p>	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA

計畫編號：106-4(B1)		8月
計畫負責人：吳美惠組長		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『導引適性就近入學』	1.辦理國中職涯試探 (106年8月~12月、107年2月~7月)	(1)實際執行： 01.106年8月4日(星期五)建國國中慈輝班:2班30人，共體驗商管1個職群。 02.106年8月11日(星期五)建國國中慈輝班：2班30人，共體驗動力1個職群。
		(2)執行績效：截至8月份累計國中參訪學校為1校，達5%(1/18)。國中參訪人次為60，達2.9%(60/2016)。
		(3)滿意度評估：100%
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：頭份、文林國中參訪
	2.頒發各類獎(助)學金 (106年9月~11月、107年2月~4月)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：辦理新生獎學金、技藝優良獎學金及獎助學金審查會議
	3.適性入學宣導說明 (106年11月輔導室適性入學宣導說明、107年4月輔導室適性入學宣導說明、107年5月~6月圖書館升學博覽會)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：0%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	4.推動國中教師認識技職 (107年2月、107年7月) 辦理「國中教師認識技職」研習活動	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA

計畫編號：106-4(B1)		9月
計畫負責人：吳美惠組長		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『導引適性就近入學』	1.辦理國中職涯試探 (106年8月~12月、107年2月~7月)	(1)實際執行： 01.106年9月20日(星期三)頭份國中：6班180人，共體驗餐旅、食品、商管、電機、動力、家政6個職群。 02.106年9月29日(星期三)文林國中：6班133人，共體驗食品、商管、電機、動力、家政5個職群。
		(2)執行績效：截至9月份累計國中參訪學校為3校，達16%(3/18)。國中參訪人次為373，達18.5%(373/2016)。
		(3)滿意度評估：100%
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：新港、南庄、造橋、大倫、頭份高關懷、照南國中參訪。
	2.頒發各類獎(助)學金 (106年9月~11月、107年2月~4月)	(1)實際執行：9/26辦理新生獎學金、技藝優良獎學金及獎助學金審查會議。
		(2)執行績效：NA
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：頒發新生獎學金、技藝優良獎學金及獎助學金。
	3.適性入學宣導說明 (106年11月輔導室適性入學宣導說明、107年4月輔導室適性入學宣導說明、107年5月~6月圖書館升學博覽會)	(1)實際執行：NA
		(2)執行績效：0%
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行：NA
	4.推動國中教師認識技職 (107年2月、107年7月) 辦理「國中教師認識技職」研習活動	(1)實際執行：NA
(2)執行績效：NA		
(3)滿意度評估：NA		
(4)改善對策：NA		
(5)下個月預計執行：NA		

計畫編號：106-5(B3)		9月
計畫負責人：莊漢聲組長		
計畫名稱	執行摘要、月份	執行進度
『加強學生多元展能』	1.辦理專業精實課程 (106年9月~12月) 流通科、時尚科、汽車科、英文科、 107年1月~5月資訊科、餐飲科、英文科)	(1)實際執行： 01.流通管理科自 09/06 起，每週二、三、四放學後，實施乙級證照課後輔導 2 節次。 02.時尚造型科自 09/08 起，每週五放學後，實施乙級證照課後輔導 4 節次。 03.英文科計畫商業英文檢定課後輔導班，並預計於上簽核准後實施。
		(2)執行績效： 01.流通科科自 09/06 至 09/28，共實施乙級證照課後輔導 20 節次，學生參與 192 人次。 02.時尚科自 09/08 至 09/29，共實施乙級證照課後輔導 16 節次，學生參與 68 人次。
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行： 01.流通管理科繼續執行乙級證照課後輔導。 02.時尚造型科繼續執行乙級證照課後輔導。 03.英文科預計於 10/05(四)起，每週四放學後舉行商業英文檢定輔導。
	2.規劃多元特色課程 (106年9月~107年6月) 各科特色主題課程研習、 汽車科車輛電子系統應用、 餐飲科台式小吃(客家飲食文化、中式廚藝、創意伴手禮)	(1)實際執行： 01.餐飲科於 09/01(五)召開科內說明會，並讓學生實施分組教學分組。 02.汽車科於 09/01(五)假活動中心召開說明會，並讓學生實施跨班選修分組。
		(2)執行績效： 01.餐飲科分組教學，共實施 12 節次，學生 1,020 人次。 02.汽車科跨班選修，共實施 12 節次，學生 1,008 人次。
		(3)滿意度評估：NA
		(4)改善對策：NA
		(5)下個月預計執行： 01.餐飲科繼續實施分組教學。 02.汽車科繼續實施跨班選修。
3.強化學生專題課	(1)實際執行：NA	

程 (106年9月~107年5月) 各科『專題製作』課程、 參加『專題製作』競賽、 『專題製作』成果展	(2)執行績效：NA
	(3)滿意度評估：NA
	(4)改善對策：NA
	(5)下個月預計執行：NA
	(1)實際執行： 01.流通管理科於 8/18(2h)、8/25(2h)、9/11(1h)、9/18(2h) 四日，實施技藝競賽課後輔導。
4.發展參加各項競賽能力 (106年6月選擇競賽、 107年1月~107年5月 競賽心得分享及指導、 106年9月~107年6月 訓練參賽選手)	(2)執行績效： 01.流通管理科課實施技藝競賽課後輔導，共計7小時，4人次。
	(3)滿意度評估：NA
	(4)改善對策：NA
	(5)下個月預計執行： 01.流通管理科將持續進行技藝競賽課後輔導(尚餘5節次)。

106 優質化指標項目達成績效填報

106-1(A1) 『落實學校課程發展』

指標項目		106 學年度 目標總績效	8 月績效	9 月績效
方案量化指標	A1 校訂跨域選修課程學分數	4	0	0
校定量化指標	SA1 校訂多元選修課程學分數	6	5	5
預期效益	課程核心小組上學期共進行 4 次會議；下學期 2 次	6	1	1
	進行新課綱議題工作坊:組織 四類課程議題小組	4	0	0

106-2(A2) 『推動創新多元教學』

指標項目		106 學年度 目標總績效	8 月績效	9 月績效
方案量化指標	A8 學校每學年校長及每位教師公開授課的人數	2	0	0
校定量化指標	SB5 學生對學校辦學認同度	80%	0	0
預期效益	建置數位化教學軟硬體平台: 數位電路實習工場、視聽教室 (9 月); 活動中心、微電腦實 習工場(1 月)	4	0	0

106-3(A3) 『深化教師教學專業』

指標項目		106 學年度 目標總績效	8 月績效	9 月績效
方案量化指標	A5 教師參加研習平均時數	41 小時	43.7	43.7
	A7 教師參與專業學習社群的比率	12 個社群	0	12
	A8 學校每學年校長及每位教師公開授課的人數	11 人	0	0
校定量化指標	SA5 教學輔導教師執行教學輔導計畫人數	2 人	0	0
預期效益	校內教師各類型研習	4	0	0

106-4(B1) 『導引|適性就近入學』

指標項目		106 學年度 目標總績效	8 月績效	9 月績效
方案量化指標	B1 高一新生適性就近入學率	96%	0%	97.60%
校定量化指標	SB1 高一日校新生註冊人數 比率	70%	0%	57.80%
	SB2 高一日校新生免試入學 比率	50%	0%	33.30%
	SB3 參與國中端升學進路宣導活 動次數:適性入學宣導說明(上下學 期各 1 次) 輔導室	6 次	0	0
	SB3 參與國中端升學進路宣導活 動次數:升學博覽會(下學期 4 次) 圖書館		0	0
預期效益	來校實施性向探索體驗(含職 業試探、生涯發展教育)國中 校次數、人次	18校/2016人 次	1 校/60 人次	3 校/373 人次
	國中技藝教育合作學校數/人 次	17 校/700 人 次	19 校/624 人次	19 校/624 人次
	國中技藝班技優學生就讀本 校人數	24 人	24 人	24 人
	「國中教師認識技職」研習活 動(2 月、7 月)	2 場	0	0

106-5(B3) 『加強學生多元展能』

指標項目		106 學年度 目標總績效	8 月績效	9 月績效
方案量化指標	A3 畢業生通過英語(商英)檢定比率	1.26%	0.64% (3/466)	0.64% (3/466)
	A4 專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數	0.07	0	0
	B3 學生每學年參與專題製作成果展之人數比率	20%	0	0
校定量化指標	SB11 學生專題製作獲獎件數	5	0	0
	SB13 學生參加全國技藝(能)競賽人數比率	7.32%	0	0
預期效益	商業英文檢定合格證書	6 張	3	3
	乙級證照張數	33 張	0	0
	試辦多元選課	2 科	2 科	2 科
	參加校外專題競賽實體專題件數	10 件	0	0


附件二

中興高級商工職業學校 106 學年度高職優質化輔助方案 9 月份管制會議照片

時間：106 年 9 月 26 日(星期二) 16:10。

地點：圖書館

主席：吳聲忠校長



實驗研究組長報告



與會同仁認真聆聽



與會同仁認真聆聽



與會同仁認真聆聽



校長裁示



校長裁示