

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

106 學年度高職優質化輔助方案 107 年 3 月份管制會議題綱

壹、時間：107 年 3 月 27 日(星期二) 16:10

貳、地點：圖書館

參、主席：吳聲忠校長

肆、報告人：鄭麗華組長

伍、參加人員：如簽到表

陸、主席致詞：

柒、報告題綱：

一、檢視各單位 107 年 3 月份工作執行進度。

二、檢視各單位 107 年 3 月份指標項目達成績效。

三、檢視各單位 107 年會計年度概算 3 月份經費執行進度。

四、檢視 107 年 3 月份計畫執行進度報告與管制單手寫稿。

五、「107 年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表」如附件，請參閱。

六、「107 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會」，北區場次：107 年 3 月 20 日(星期二)於玄奘大學圖書資訊大樓 1 樓慈雲廳辦理，校長、會計主任、實研組參加。

七、「高職優質化第三次區域聯盟說明會」，桃竹苗區：107 年 3 月 30 日(星期五) 08:50~12:30 於國立苗栗農工行政大樓三樓會議室辦理，校長、教務主任參加。本區課綱輔導委員：吳明雄教授、彭昕鎡主任；核心委員：彭昕鎡主任。

八、本學期 4 月份、6 月份各辦理一場新課綱輔導諮詢會議(一定要邀請一位核心委員)。

九、107 學年度高職優質化輔助方案計畫書與 106 學年度期中成果報告撰寫說明。

捌、提案討論

玖、臨時動議

拾、散會

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

106 學年度高職優質化輔助方案 107 年 3 月份管制會議暨

『107 學年度高職優質化輔助方案計畫書與 106 學年度期中成果報告撰寫說明會』簽到表

時間：107 年 3 月 27 日（星期二）16：10

地點：圖書館

主席：吳聲忠校長

參加人員：如下表

| 編號 | 職稱 | 學校職務 | 姓名 | 課程專業 | 簽名 | 備註 |
|-----|--------|---------|-----|-------|----|----|
| 1. | 總計畫負責人 | 校長 | 吳聲忠 | 流通管理科 | | |
| 2. | 總計畫執行人 | 教務主任 | 林純如 | 國文科 | | |
| 3. | 行政組織 | 學務主任 | 李光明 | 社會科 | | |
| 4. | 行政組織 | 總務主任 | 李安弘 | 自然科 | | |
| 5. | 行政組織 | 實習主任 | 陳奕亨 | 資訊科 | | |
| 6. | 行政組織 | 會計主任 | 黃瑜君 | | | |
| 7. | 行政組織 | 人事主任 | 李淑英 | | | |
| 8. | 行政組織 | 主任輔導教師 | 邱俊璟 | 體育科 | | |
| 9. | 行政組織 | 圖書館主任 | 張文卿 | 流通管理科 | | |
| 10. | 計畫彙整人 | 實驗研究組長 | 鄭麗華 | 國文科 | | |
| 11. | 計畫執行人 | 教學組長 | 林純如 | 國文科 | | |
| 12. | 計畫執行人 | 註冊組長 | 呂冠朋 | 藝術科 | | |
| 13. | 計畫執行人 | 實習組長 | 莊漢聲 | | | |
| 14. | 計畫執行人 | 實用技能組長 | 吳美惠 | | | |
| 15. | 計畫執行人 | 資訊科主任 | 陳奕亨 | 資訊科 | | |
| 16. | 計畫執行人 | 汽車科主任 | 毛遠凡 | 汽車科 | | |
| 17. | 計畫執行人 | 餐飲管理科主任 | 吳全斌 | 餐飲管理科 | | |
| 18. | 計畫執行人 | 流通管理科主任 | 張文卿 | 流通管理科 | | |
| 19. | 計畫執行人 | 時尚造型科主任 | 沈惠珠 | 時尚造型科 | | |
| 20. | 計畫執行人 | 輔導教師 | 陳郁柔 | 國文科 | | |
| 21. | 計畫執行人 | 英文科召集人 | 羅敏彥 | 英文科 | | |
| 22. | 計畫執行人 | 讀者服務組長 | 陳惠華 | 英文科 | | |

107 年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表

| 序號 | 日期 | 工作項目 |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | 107 年 1~2 月 | 修訂並函知各校「高職優質化輔助方案」及相關配套實施計畫 |
| 2 | 107 年 1~2 月 | 完成技術型高中新課綱區域聯盟及學校諮詢輔導分組 |
| 3 | 107 年 3 月 | 3/5 上傳：群科教育目標及科專業能力（與學生圖像對應表）；3 月中修正；3 月底上傳確定後之初稿至高職優質化網站 |
| 4 | 107 年 3 月 3 日 | 辦理第四次課綱委員工作坊 |
| 5 | 107 年 3 月 12 日起 | 辦理第三次區域聯盟說明會 |
| 6 | 107 年 3 月 20 日 107 年 3 月 22 日 | 召開 107 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會（北區：3/20；南區：3/22） |
| 7 | 107 年 3 月 | 受輔助學校辦理 106 學年度計畫執行自評並完成期中檢核及成果報告 |
| 8 | 107 年 3~4 月 | 辦理 106 學年度區域校際交流活動（北、中、南分區經驗交流） |
| 9 | 107 年 4 月 1 日~ 4 月 30 日 | 新課綱委員到校諮詢輔導 |
| 10 | 107 年 4 月 12 日 | 召開 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上審查委員說明會 |
| 11 | 107 年 4 月 17 日~ 4 月 20 日 | 申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案初審計畫書 |
| 12 | 107 年 4 月 23 日~ 5 月 11 日 | 辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上初審作業 |
| 13 | 107 年 5 月 5 日 | 辦理第五次課綱委員工作坊 |
| 14 | 107 年 5 月 15 日~ 5 月 30 日 | 辦理第四次區域聯盟說明會 |
| 15 | 107 年 5 月 | 經費初核會議，依據初步審議結果核定 107 學年度申請學校經費，並函知各通過學校 |
| 16 | 107 年 5 月 22 日~ 5 月 25 日 | 申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案複審計畫書 |
| 17 | 107 年 5 月 28 日~ 6 月 15 日 | 辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上複審作業 |
| 18 | 107 年 6 月 1 日~ 7 月 31 日 | 新課綱委員到校諮詢輔導 |
| 19 | 107 年 6 月 | 公告 107 學年度高職優質化申辦學校入選名單 |
| 20 | 107 年 6 月底 | 學校上傳課程計畫書初稿至高職優質化資訊網 |
| 21 | 107 年 7 月 | 受輔助學校修訂 107 學年度計畫書 |
| 22 | 107 年 8 月 9 日 | 辦理 107 學年度高職優質化入選學校工作坊（全國校際經驗 |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | 交流) |
| 23 | 107年8月 | 106學年度受補助學校檢送107年度收支結算表 |
| 24 | 107年8月 | 受補助學校上傳107學年度總計畫及細部執行計畫 |
| 25 | 107年8月 | 辦理第六次課綱委員工作坊 |
| 26 | 107年9月15日起 | 辦理第五次區域聯盟說明會 |
| 27 | 107年9月 | 受補助學校繳交106學年度期末成果檢核報告書 |
| 28 | 107年9月 | 1.受補助學校填報並準備106學年度專案輔導資料 2.受補助學校上傳106學年度專案輔導表件並郵寄紙本 3.召開106學年度高職優質化專案輔導委員說明會 4.受補助學校接受106學年度專案輔導 |
| 29 | 107年10月1日~ 10月31日 | 新課綱委員到校諮詢輔導 |
| 30 | 107年12月~ 108年1月 | 107學年度受補助學校檢送107年度收支結算表 |

備註：紅色字體標示為新課綱輔導工作項目。