

## 107 年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表

序號	日期	工作項目
1	107 年 1~2 月	修訂並函知各校「高職優質化輔助方案」及相關配套實施計畫
2	107 年 1~2 月	完成技術型高中新課綱區域聯盟及學校諮詢輔導分組
3	107 年 3 月	3/5 上傳：群科教育目標及科專業能力(與學生圖像對應表)；3 月中修正；3 月底上傳確定後之初稿至高職優質化網站
4	107 年 3 月 3 日	辦理第四次課綱委員工作坊
5	107 年 3 月 12 日起	辦理第三次區域聯盟說明會
6	107 年 3 月 20 日 107 年 3 月 22 日	召開 107 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會(北區：3/20；南區：3/22)
7	107 年 3 月	受輔助學校辦理 106 學年度計畫執行自評並完成期中檢核及成果報告
8	107 年 3~4 月	辦理 106 學年度區域校際交流活動(北、中、南分區經驗交流)
9	107 年 4 月 1 日~ 4 月 30 日	新課綱委員到校諮詢輔導
10	107 年 4 月 12 日	召開 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上審查委員說明會
11	107 年 4 月 17 日~ 4 月 20 日	申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案初審計畫書
12	107 年 4 月 23 日~ 5 月 11 日	辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上初審作業
15	107 年 5 月	經費初核會議，依據初步審議結果核定 107 學年度申請學校經費，並函知各通過學校
16	107 年 5 月 31 日	技術型高級中等學校課程規劃實務工作宣導與考招連動說明會
17	107 年 6 月 11 日~ 6 月 14 日	申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案複審計畫書
18	107 年 6 月 15 日~ 6 月 22 日	辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上複審作業
19	107 年 7 月 7 日	辦理第五次課綱委員工作坊
20	107 年 7 月	公告 107 學年度高職優質化申辦學校入選名單
21	107 年 7 月底	學校上傳課程計畫書初稿至高職優質化資訊網
22	107 年 7 月	受輔助學校修訂 107 學年度計畫書

序號	日期	工作項目
23	107年8月1日~ 8月17日	辦理第四次區域聯盟說明會
24	107年8月9日	辦理107學年度高職優質化入選學校工作坊(全國校際經驗交流)
25	107年8月20日~ 9月20日	新課綱委員到校諮詢輔導
26	107年8月	106學年度受補助學校檢送107年度收支結算表
27	107年8月	受補助學校上傳107學年度總計畫及細部執行計畫
28	107年9月	受補助學校繳交106學年度期末成果檢核報告書
29	107年9月	1.受補助學校填報並準備106學年度專案輔導資料 2.受補助學校上傳106學年度專案輔導表件並郵寄紙本 3.召開106學年度高職優質化專案輔導委員說明會 4.受補助學校接受106學年度專案輔導
30	107年9~10月	辦理第六次課綱委員工作坊
31	107年10月15日起	辦理第五次區域聯盟說明會
32	107年11月1日~ 11月30日	新課綱委員到校諮詢輔導
33	107年12月~ 108年1月	107學年度受補助學校檢送107年度收支結算表

備註：綠色塊標示為新課綱輔導工作項目。