

## 苗栗縣私立中興高級商工職業學校

### 106 學年度高職優質化輔助方案 107 年 7 月份管制會議題綱

壹、時間：107 年 8 月 1 日(星期三) 14:00

貳、地點：圖書館

參、主席：吳聲忠校長

肆、報告人：鄭麗華組長

伍、參加人員：如簽到表

陸、主席致詞：

柒、報告題綱：

一、檢視各單位 107 年 7 月份工作執行進度。

二、檢視各單位 107 年 7 月份指標項目達成績效。

三、檢視 107 年 7 月份計畫執行進度報告與管制單手寫稿。

四、檢視各單位 107 年會計年度概算 7 月份經費執行進度。

五、106 學年度高職優質化輔助方案執行期程至 7 月 31 日止，會計室已開始結算，若各業務單位仍有經常門核銷憑證未送出，請承辦人自行承擔。

六、國教署於 7 月 10 日(星期二)來函，「106 學年度第 2 學期高職優質化輔助方案經費核結」，請確依說明盡快完成結報事宜。

七、7 月 20 日(星期五)下午 1:50- 4 點辦理「106 學年度高職優質化輔助方案校際經驗交流活動」，合辦學校為新竹縣私立內思高工。

八、7 月 24 日(星期二)上午 8:30~10 點辦理「106 學年度第 5 次高職優質化輔助方案推動新課綱輔導委員輔導諮詢」，輔導諮詢委員為吳明雄教授、彭昕鉉主任。

九、8 月份請各業務承辦人完成「106 學年度高職優質化期末成果檢核報告書」。

十、國教署於 8 月 9 日(星期四)在高雄正修科技大學辦理「107 學年度高職優質化輔助方案入選學校工作坊及成果觀摩」，由校長、教務主任、實研組長參加。

十一、8 月 10 日(星期五)上午 08:50-12:10 於國立苗栗農工辦理「107 學年度高職優質化第一次區域聯盟說明會」，由校長、教務主任代表出席。

十二、國教署指示，學校 107 核定版計畫上傳後，將由工作小組再檢視，並確認已有按複審委員意見及核定經費修正，國教署始得撥款，若未依委員意見修正，則將請學校再行修正。

十三、【107 學年度中興商工優質化核定版總計畫書】、【051408 中興商工 107 學年度複審修正說明】須於 8 月 3 日(星期五)下午 5 點前上傳至高職優質化資訊網。會後召開「107 核定版計畫書經費協調會」。

十四、【107-6 (B4) 形塑人文藝術素養計畫】總負責人：奕亨主任；督導人：奕亨主任、文卿主任；負責執行：仕霖組長、幸莉組長、生輔組長、惠華組長、冠朋組長、齡予老師、美玲主任。麻煩相關人員詳閱計畫內容。

捌、提案討論

玖、臨時動議

拾、散會

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

106 學年度高職優質化輔助方案 107 年 7 月份管制會議暨

【107 學年度高職優質化輔助方案複審計畫書】審查意見說明與經費協調會簽到表

時間：107 年 8 月 1 日（星期三）14：00

地點：圖書館

主席：吳聲忠校長

參加人員：如下表

編號	職稱	學校職務	姓名	課程專業	簽名	備註
1.	總計畫負責人	校長	吳聲忠	流通管理科		
2.	總計畫執行人	教務主任	林純如	國文科		
3.	行政組織	學務主任	陳奕亨	資訊科		
4.	行政組織	總務主任	李安弘	自然科		
5.	行政組織	實習主任兼 圖書館主任	張文卿	流通管理科		
6.	行政組織	會計主任	黃瑜君			
7.	行政組織	人事主任	李淑英			
8.	行政組織	輔導主任	陳郁柔	國文科		
9.	計畫彙整人	實驗研究組長	鄭麗華	國文科		
10.	計畫執行人	教學組長	林純如	國文科		
11.	計畫執行人	註冊組長	呂冠朋	藝術科		
12.	計畫執行人	實習組長	莊漢聲			
13.	計畫執行人	實用技能組長	吳美惠			
14.	計畫執行人	流通管理科主任	張文卿	流通管理科		
15.	計畫執行人	資訊科主任	郭安豐	資訊科		
16.	計畫執行人	汽車科主任	林士敦	汽車科		
17.	計畫執行人	時尚造型科主任	駱美玲	時尚造型科		
18.	計畫執行人	餐飲管理科主任	吳全斌	餐飲管理科		
19.	計畫執行人	讀者服務組長兼 英文科召集人	陳惠華	英文科		
20.	計畫執行人	英文科教師	羅敏彥	英文科		
21.	行政組織	設備組長	鄭任翔			