

簽 於 教務處實驗研究組

中華民國 104 年 03 月 09 日

主旨：陳本校 103 學年度高職優質化輔助方案計畫二月份管制會議會議紀錄，請 鈞長核示。

說明：

- 一、103 學年度高職優質化輔助方案計畫二月份管制會議會議紀錄一份。
- 二、簽到表一份。
- 三、各計畫執行進度表一份。
- 四、期中輔導訪視表說明資料一份。
- 五、會議照片一份。

敬陳

校長

會辦單位：

第一層決行

承辦單位

教師兼
實驗研究組長 涂沛宗

104. 03. 09.

教師兼
教務主任 林士敦

104. 2. 9

會辦單位

批示

涂已
沛修
宗正
104. 03. 10.

(103-22 資料重疊
103-4 原為10月份請
103-5 改為2月
餘持續辦理
計畫

校長吳聲忠

104 3 9

裝
訂
線

簽 於 教務處實驗研究組

中華民國 103 年 03 月 09 日

主旨：陳本校 103 學年度高職優質化輔助方案計畫二月份管制會議會議紀錄，請 鈞長核示。

說明：

- 一、103 學年度高職優質化輔助方案計畫二月份管制會議會議紀錄一份。
- 二、簽到表一份。
- 三、期中輔導訪視表說明資料一份。
- 四、會議照片一份。

敬陳

校長

會辦單位：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

103 學年度高職優質化輔助方案二月份管制會議會議紀錄

壹、時間：104 年 3 月 4 日 16:10

貳、地點：圖書室

參、主席：吳聲忠校長

肆、參加人員：如簽到表

伍、報告人：涂沛宗

陸、會議內容：

一、本次會議是 103 學年度高職優質化輔助方案二月份管制會議，本校

103 學年度的優質化輔助方案計畫已執行半年，各承辦單位應抱持兢兢業業的態度，繼續完成下半學年度的計畫。

二、各承辦單位就 103 學年度高職優質化輔助方案二月份執行進度表報告，詳如附件二。

三、請各子計畫承辦人於 3 月 15 日（日）前填妥並繳交「期中輔導訪視表」所需資料，包括「各項子計畫辦理成效」、「各項計畫執行進度紀錄表」、「行政協助與支援」、「辦理項目績效」及「辦理特色」五大項，俾利後續作業。各項填寫重點詳如附件三。

四、請各子計畫承辦人與各科各領域成員討論 104 學年度高職優質化計畫之詳細內容，並於 3 月 16 日（一）至 4 月 2 日（四）前草擬初稿，

提交實驗研究組彙整。

柒、臨時動議：

捌、結論

主席指（裁）示事項：

- 一、各子計畫承辦人在填寫執行進度表時，應詳載計畫執行細節，俾利後續之保存與利用。應修正者有：計畫編號 103-1-3，應詳載 e 化種子團隊新增 2 名學生的班級、姓名；計畫編號 103-2-3，電動自行車競賽及國中技藝成果展，辦理時間應修正為五至六月；計畫編號 103-2-6，萬能妙管家進階校內教師研習，應載明講師姓名；計畫編號 103-2-7，應概述採購完成之設備及器材；計畫編號 103-5-1，應載明參加機器腳踏車修護乙級術科檢定考試之七名學生之班級姓名。
- 二、各子計畫承辦人在填寫期中輔導訪視表時，應注意格式須統一，俾利後續統整工作。以辦理研習為例，首要標明時間，其次地點，其次講師姓名，不可任意調換次序。
- 三、各子計畫承辦人應將各自填妥之期中輔導訪視表檔案，先遞交各子計畫督導主管檢視，再交由實驗研究組統一彙整，以加速作業效率。

玖、散會

苗栗縣私立中興高級商工職業學校

103 學年度高職優質化輔助方案二月份管制會議簽到單

時間：104 年 3 月 4 日（星期三）16：10

地點：本校敬業樓 B1 圖書室

主持人：吳聲忠校長

參加人員：103 學年度高職優質化輔助方案本校各計畫承辦人

討論事項：1. 檢視各子計畫二月份計畫執行進度。

2. 說明 103 學年度高職優質化輔助方案「期中輔導訪視表」填寫要點。

3. 請各子計畫承辦人與各科各領域成員，討論 104 學年度高職優質化輔助方案之初步構想。

編號	職稱	學校職務	姓名	課程專業	簽名	備註
1.	總計畫負責人	校長	吳聲忠	流通管理科	吳聲忠	
2.	總計畫執行秘書	教務主任	林士敦	汽車科	林士敦	
3.	行政組織	學務主任	陳奕亨	資訊科	陳奕亨	
4.	行政組織	總務主任	李國融	汽車科		
5.	行政組織	人事主任	李淑英			
6.	行政組織	會計主任	黃瑜君		黃瑜君	
7.	行政組織	實習主任	黃振彰	汽車科	黃振彰	
8.	行政組織	輔導主任	林義傑	國文科	林義傑(代)	
9.	計畫執行人	實驗研究組長	涂沛宗	國文科	涂沛宗	
10.	計畫執行人	教學組長	林純如	國文科	林純如	
11.	計畫執行人	註冊組長	呂冠朋	美術科	呂冠朋	
12.	計畫執行人	圖書組長	張惟琇	餐飲科	張惟琇	
13.	計畫執行人	設備組長	林永豐	流通管理科	林永豐	
14.	計畫執行人	訓育組長	劉齡予	美術科	劉齡予	
15.	計畫執行人	體育組長	方仕霖	體育科	方仕霖	
16.	計畫執行人	衛生組長	徐淑珍	數學科	徐淑珍	
17.	計畫執行人	生輔組長	李仁傑	國防管理科		
18.	計畫執行人	出納組長	范嘉慧			
19.	計畫執行人	文書組長	葉書婷			
20.	計畫執行人	庶務組長	李國榮	汽車科	同上	

21.	計畫執行人	實習組長	毛遠凡	汽車科	毛遠凡	
22.	計畫執行人	建教組長	余作庸			
23.	計畫執行人	實用技能組長	張文卿	流通管理科	張文卿	
24.	計畫執行人	實用技能組	吳美惠		吳美惠	
25.	計畫執行人	流通管理科主任	莊千葳	流通管理科	莊千葳	
26.	計畫執行人	資訊科主任	郭安豐	資訊科	郭安豐	
27.	計畫執行人	汽車科主任	張義勇	汽車科		
28.	計畫執行人	時尚造型科主任	沈惠珠	時尚造型科	沈惠珠	
29.	計畫執行人	餐飲管理科主任	葉珮甄	餐飲科	葉珮甄	
30.						

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-1-1 執行進度表

計畫負責人： 林純如			2月
計畫編號		執行摘要	已完成
103-1-1	教學停看聽實施計畫	1.推動教師專業發展評鑑。	NA
		2.逐步成立教師專業學習社群。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-1-1 執行進度表

計畫負責人： 林純如			2月
計畫編號		執行摘要	已完成
		3.辦理各領域(科)教學演示。	NA
		4.辦理教師評量線上問卷調查。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化輔助方案計畫
計畫編號：103-1-2 執行進度表

計畫負責人：鄭任翔		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-1-2	教師深呼吸實施計畫	1. 全面辦理各類型教師研習，其中培訓教師考取資訊專業證照比率達24%，並提升教師參與研習平均時數達41小時。	1.2/2辦理MOS-PowerPoint證照研習，由巨匠電腦講師授課，參與對象為： 1.行政人員15名(柯中月老師、李佳玲老師、徐淑珍老師、方仕霖老師、林純如老師、毛遠凡老師、吳美惠老師、葉宗融老師、鄭任翔老師、林志達老師、陳惠華老師、沈惠珠老師、葉珮甄老師、張義勇老師、張惟琇老師、林義傑老
		2. 獎勵教師在職進修教育學程並順利取得合格教師資格，提升專任合格教師比率達80%。	

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫
計畫編號:103-1-3 執行進度表

計畫負責人： 鄭任翔			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-1-3	漫步在雲端	1.建置「雲端行動教室」	資訊一教室由興105調至誠306，無線 A P 已完成移動作業
		2.建置各領域(科)數位教材	
		3.成立學生學習社群-「e化種子團隊」	挑選 2 位學生加入學生學習社群-「e化種子團隊」

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-1 執行進度表

計畫負責人：莊千葳			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-1	一科一特色-e 神通店 長實施 計畫	1. 建置實習教室相關設備，及結合員生消費合作社，讓學生能利用至本校員生社實習機會，規劃三年內，參與實習達45人次，體驗學中做、做中學，理論與實務作結合。	(1)挑選流通一30人至員生社消費合作社實習。實習分組方式為每日2人一組，一星期五組，實習期間為一個月，三~五月共15組，30人次至員生社實習。
		2. 辦理校內教師進修研習，邀請技專教師及業師辦理校內教師研習，以提升教師專業能力，研習滿意度達80%。	(1)二月四日(星期三)於敬402電腦軟體應用教室辦理校內教師研習，講師為林佳男老師，主題為門市服務進階應用。研習教師共20人(流通科教師10人與餐飲科教師10人)，滿意度達100%(非常滿意達75.0%，滿意達25.0%)。

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-1 執行進度表

計畫負責人：莊千葳			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
		3.融入學生專業實習教學課程，藉由各類專業理論與實作課程的教授，及學期中2位技專教師協同教學，科目數2科，與校外參觀教學，提升學生視野，讓學生提早瞭解業界實際作法，培育符合出產業需求的人才，在職場更能勝任愉快。	
		4. 辦理校內學生競賽及成果展，利用每學年至少1場校內競賽及成果展，讓學生能發揮所學之技能與建立信心，學生103整學年度成果作品至少16件。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-2 執行進度表

負責人：郭安豐			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-2	一科一特色-趨動e未來實施計畫	1. 強化教師專業知能，辦理資訊科教師研習：透過與鄰近技專教師及業界教授合作教學，以提升教師專業知能，研習滿意度達80%。	NA
		2. 融入學生專業實習教學課程，學生可經由一系統規劃融入課程及2位技專教師協同教學，科目數為2科，能自行設計與開發APP軟體，除此之外，成立師生共學團隊，師生利用課餘時間，進行團隊腦力激盪，開發出創意作品。	NA
		3. 辦理學生成果競賽及技藝教育成果展，結合每學年至少1場國中技藝成果展，作靜、動態展出，經由成果展活動，將各項經驗傳承給學弟妹，另外，辦理每學年至少1場校內競賽，從競賽及學生專題製作成果，從中挑選每學年至少3件，參與各項校外競賽，增加學校曝光度，藉由競賽的切磋與觀摩，提升學生的技能與增強學生榮譽心。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫

計畫編號：103-2-3 執行進度表

計畫負責人：張義勇			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-3	一科一特色-環保卡打車 實施計畫	1. 建置本校電動機踏車實習場及設備，發展出本科特色教學課程及設備。	103年12月31日簽請建置環保運具實習工場及其相關設備，已於2月份寒假期間施工完畢，等待驗收後作為教學使用。
		2. 利用暑假期間辦理本校教師教育訓練及研習，教師經由一系列規劃研習，能強化專業知能，進而延伸教學專業的深度與廣度。	na
		3. 融入學生專業實習教學課程，學生可經由一系列規劃課程及2位技專教師協同教學，科目數2科，能提升專業訓練，甚至藉此引發學生能結合專題製作作深入研究。	3.技專教師協同教學按照計畫書進度，上學期11月份已經執行完畢;下學期03按照計畫書進度於03月份辦理。
		4. 辦理學生校內競賽及技藝教育成果展，利用每學年1場校內電動自行車競賽，並結合每學年至少1場國中技藝成果展作靜態展出。	電動自行車競賽及國中技藝成果展，按照計畫書進度於下學期05~07月份辦理。

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-4 執行進度表

計畫負責人：沈惠珠		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-4	一科一特色-還我漂亮拳實施計畫	1. 建置藝術櫥窗，讓師生優秀作品有展示空間。	(1)2月10日驗收完成。
		2. 辦理教師研習，強化教師專業成長及增進專業素養，研習滿意度達80%。	NA
		3. 融入學生專業實習教學課程，藉由技專教師協同教學，培養學生創意研發的潛力，提升學生發展專題研究的設計能力。	(1)預計3月27日辦理。
		4. 辦理動態走秀活動及靜態成果展。	(1)預計4月29日辦理動態走秀活動及靜態成果展。

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-5 執行進度表

計畫負責人：葉珮甄			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-5	一科一特色-低碳料理餐實施計畫	1.購置家庭式魚菜共生系統，建置家庭式魚菜共生DIY系統達10件。	NA
		2.辦理教師教育訓練及研習，能強化專業知能。	NA
		3.融入學生專業實習教學課程，藉由技專教師協同教學，提升專業訓練，例如，習得天然香料的運用、搭配地方特產品及健康飲食等的料理方式。	NA
		4.辦理學生成果競賽，藉由每學年至少1次競賽及每學年至少1場成果展的切磋與觀摩，提升學生的技能，增強學生榮譽心。	NA

苗栗縣私立中興高級職業學校103學年度高質優質化補助方案計畫

計畫編號：103-2-6 執行進度表

計畫負責人：沈惠珠		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-6	一科一特色-萬能妙管家實施計畫	1. 設計並印製萬能妙管家課程教材。	(1)已完成課程教材七件，搭配課程實施中。 (2)3/02日印製萬能妙管家課程教材提供一年級正規班自習進行教學。
		2. 辦理教師研習，能強化通識知能。	(1)1/28日8:00~12:00在美髮教室舉辦「萬能妙管家進階」校內教師研習，講師:徐美貴老師，研習人員共44人，滿意度9成。
		3. 辦理班級競賽，經由競賽加強學生各職類基本生活技能基礎，落實生活應用。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-2-7 執行進度表

計畫負責人：方仕霖		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-2-7	一科一特色-社團出奇蛋實施計畫	1. 延續及增設多元、創意社團，激發創意的領域，啟發學生多元智慧的開展。	NA
		2. 添購重點社團設備、耗材。	(1)已於2月份添購社團辦公室置物櫃一批
		3. 參加校內、外展演活動，爭取校譽，增加學校曝光度。	NA
		5. 辦理社團檢核，包含每學年2場期末成果發表會，展示學生一學期之學習成效，且經由成果展活動，將各項經驗傳承給學弟妹，統計數據可做為改進參考依據，並將社團活動集錦放置網路平台上，供各界需要自行點閱，提升學校形象。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-3-1 執行進度表

計畫負責人：方仕霖		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-3-1	流金青春、藝文無敵實施計畫	1. 藝文活動巡禮：透過每學年至少辦理18次多元藝文活動，增進學生藝術美學背景知識，並體認台灣藝文特色，落實多元學習。	NA
		2. 學生美展：經由不同主題，鼓勵學生展現多元藝術創作能力，挑選優秀作品展示，讓學生藝術創作有空間可以分享給全校師生。	NA
		3. 校內寫生：展出與校園有關的寫生作品至少10件，並讓未參賽學生得以相互觀摩，培養美學鑑賞力，進而引導出創作的熱情與能力。	NA
		4. 建置藝文環境：每學年至少更新作品1次，讓優秀學生作品得以發表、展現，除增加學生自信心外，更讓學生在潛移默化中，感染到藝術的氣息。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-4 執行進度表

計畫負責人：吳美惠			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-4	社區交流、輔導就近入學實施計畫	1. 性向探索體驗	NA
		2. 技藝達人鬥陣遊中興活動	NA
		3. 頒發各類獎學金	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校 103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-5-1 執行進度表

計畫負責人：毛遠凡		2月	
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-5-1	技職勤推廣、共學新環境實施計畫	1. 各科規劃課後輔導機制，建立永續發展之課後輔導機制，達成與正規課程相輔相成之全方位教學模式。	(1)02/24各類課後輔導鐘點補助申請表件建置完成。
		2.輔導取得乙級證照，全國技藝競賽，專題製作競賽。	(1)02/06汽車科共計7人參加機器腳踏車修護乙級術科檢定考試。
		3.設立丙級考場	(1)02/26止，共計售出450份即測即評及發證簡章，代售出6份全國技術士簡章。 (2)02/26布置完成即測即評及發證試務中心報檢作業區，預計03/02-03/06受理本校第一梯次即測即評及發證報檢作業。
		4.建置丙級證照影音教學資料庫	(1)五科持續進行一月一丙級術科主題數位教材建置。(目前各科應各有一丙級職種6小題的數位教材)

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-5-2 執行進度表

計畫負責人：劉齡予			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-5-2	敦品志勵學、大愛樂服務實施計畫	1. 品格教育專題講座，潛移默化中涵養學生氣質、營造學校有品文化。	NA
		2. 挽袖捐血鬥陣來。	NA
		3. 觀功念恩多元體現。	NA
		4. 推動「志工奉獻，真愛無限」活動。	NA

苗栗縣私立中興高級商工職業學校103學年度高職優質化補助方案計畫
計畫編號：103-5-3 執行進度表

計畫負責人：徐淑珍			2月
計畫編號	計畫名稱	執行摘要	已完成
103-5-3	巧思加創意、凝聚向心力實施計畫	1. 辦理多元的班級環保活動。	已完成班級環保體驗活動 (a)活動時間:2月11-12日 (b)參加班級:餐一甲、實汽二、汽二甲 (c)體驗地點:建中街口、大營路巷口、中興市場附近 (d)活動方式:掃街活動
		2. 辦理班級創意軍歌競賽。	NA

103學年度高職優質化輔助方案一期中輔導訪視表

貳、輔導訪視項目


一、各子計畫辦理成效 (每個子計畫請填一份)
 計畫編號 103-2 計畫名稱 特色校園、豐富校本課程

辦理項目 (請單選)	<input type="checkbox"/> 落實全面品質提升	<input checked="" type="checkbox"/> 引導學校特色發展	<input type="checkbox"/> 提昇教師教學專業	<input type="checkbox"/> 促進學生多元發展	<input type="checkbox"/> 形塑人文藝術素養
	<input type="checkbox"/> 推動學生就近入學	<input type="checkbox"/> 增進學生學習品質	<input type="checkbox"/> 深化教師發業發展	<input type="checkbox"/> 強化技職產學鏈結	
計畫 編號 及名 稱	資料來源與佐證資料 (請自行編目)	自評結果			訪評結果
		學校辦理之具體成果、遭遇困難 及待改進事項、改進方法			
		考評小組意見 (請依條例式敘述優點與建議)			得分 (以100分計)


教學管理項目績效

指標項目	預定執行工作內容摘要	執行情形(學校填寫)	是否產生落差 <input type="checkbox"/> 是(請說明) <input checked="" type="checkbox"/> 否	說明 (學校填寫)	得分 (以 100 分計)
<p>101-1-1-1</p> <p>1. 推動教師專業發展評鑑</p> <p>◎ 深化教師教學專業</p> <p>從各子計畫對應的9大辦理項目中選填。</p>	<p>1. 推動教師專業發展評鑑</p> <p>立計畫實施 羅列各第十點實施內容, 所規劃的項目。</p>	<p>101-1-1 教師專業發展評鑑計畫 (100%)</p> <p>【具體事實】 1. 評鑑推動小組委員於102學年度, 今召開3次詳實, 存置改進參考資料。會議紀錄詳實, 存置改進參考資料。</p> <p>辦理場次如下: (1) 第一次場次: 102年12月09日, 參與教師共61人, 地點為視聽中心, 討論發展評鑑教師名單與12月份10場教學觀摩名單。 (2) 第二次場次: 103年03月03日, 參與教師共61人, 地點為視聽中心, 說明有關3月份起教學觀察相關事項與評鑑表格填寫細節。 (3) 第三次場次: 103年04月03日, 參與委員共16人, 地點為圖書室, 討論103學年度教師專展評鑑辦理事宜。</p> <p>2. 評鑑辦理時間辦理2場內聘講師教師研習, 以收共同成長之效。辦理場次如下: (1) 第一場次 A. 時間: 102年08月28日 B. 講題: 雲端工作術及實物投影機操作說明 C. 講師: 本校教師-陳奕亨老師 D. 人數: 本校教師共計5人參加 E. 滿意度: 100%</p>	<p>是(請說明) <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>請勾選。</p>		


103 學年度高職優質化補助方案二月份管制會議會議照片




實驗研究組長正在開啟會議資料。



各子計畫承辦人準備報告執行成果。




校長仔細檢核各子計畫執行成果。



管制會議進行中。



各子計畫承辦人認真參與管制會議。



各子計畫承辦人認真參與管制會議。

裝
訂
線