

107 年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表

序號	日期	工作項目
1	107 年 1~2 月	修訂並函知各校「高職優質化輔助方案」及相關配套實施計畫
2	107 年 1~2 月	完成技術型高中新課綱區域聯盟及學校諮詢輔導分組
3	107 年 3 月	3/5 上傳：群科教育目標及科專業能力（與學生圖像對應表）；3 月中修正；3 月底上傳確定後之初稿至高職優質化網站
4	107 年 3 月 3 日	辦理第四次課綱委員工作坊
5	107 年 3 月 12 日起	辦理第三次區域聯盟說明會
6	107 年 3 月 20 日 107 年 3 月 22 日	召開 107 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會（北區：3/20；南區：3/22）
7	107 年 3 月	受輔助學校辦理 106 學年度計畫執行自評並完成期中檢核及成果報告
8	107 年 3~4 月	辦理 106 學年度區域校際交流活動（北、中、南分區經驗交流）
9	107 年 4 月 1 日~ 4 月 30 日	新課綱委員到校諮詢輔導
10	107 年 4 月 12 日	召開 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上審查委員說明會
11	107 年 4 月 17 日~ 4 月 20 日	申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案初審計畫書
12	107 年 4 月 23 日~ 5 月 11 日	辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上初審作業
13	107 年 5 月 5 日	辦理第五次課綱委員工作坊
14	107 年 5 月 15 日~ 5 月 30 日	辦理第四次區域聯盟說明會
15	107 年 5 月	經費初核會議，依據初步審議結果核定 107 學年度申請學校經費，並函知各通過學校
16	107 年 5 月 22 日~ 5 月 25 日	申辦學校提交 107 學年度高職優質化輔助方案複審計畫書
17	107 年 5 月 28 日~ 6 月 15 日	辦理 107 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上複審作業
18	107 年 6 月 1 日~ 7 月 31 日	新課綱委員到校諮詢輔導
19	107 年 6 月	公告 107 學年度高職優質化申辦學校入選名單

20	107年6月底	學校上傳課程計畫書初稿至高職優質化資訊網
21	107年7月	受輔助學校修訂107學年度計畫書
22	107年8月9日	辦理107學年度高職優質化入選學校工作坊(全國校際經驗交流)
23	107年8月	106學年度受輔助學校檢送107年度收支結算表
24	107年8月	受輔助學校上傳107學年度總計畫及細部執行計畫
25	107年8月	辦理第六次課綱委員工作坊
26	107年9月15日起	辦理第五次區域聯盟說明會
27	107年9月	受輔助學校繳交106學年度期末成果檢核報告書
28	107年9月	1.受輔助學校填報並準備106學年度專案輔導資料 2.受輔助學校上傳106學年度專案輔導表件並郵寄紙本 3.召開106學年度高職優質化專案輔導委員說明會 4.受輔助學校接受106學年度專案輔導
29	107年10月1日~ 10月31日	新課綱委員到校諮詢輔導
30	107年12月~ 108年1月	107學年度受輔助學校檢送107年度收支結算表

備註：紅色字體標示為新課綱輔導工作項目。