

• 106 年度高職優質化輔助方案各項工作執行時程表

序號	日期	工作項目
1	106 年 1~2 月	修訂並函知各校「高職優質化輔助方案」及相關配套實施計畫
2	106 年 1~2 月	完成技術型高中新課綱區域聯盟及學校諮詢輔導分組
3	106 年 3 月 9 日 106 年 3 月 16 日	召開 106 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦及專案輔導說明會(北區：3/16；南區：3/9)
4	106 年 3~4 月	辦理技術型高中新課綱諮詢輔導小組工作坊
5	106 年 3~4 月	辦理 105 學年度區域校際交流活動（北、中、南分區經驗交流）
6	106 年 3~4 月	召開 106 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上審查委員說明會
7	106 年 3~4 月	受輔助學校辦理 105 學年度計畫期中成效檢核自評
8	106 年 4 月	申辦學校提交 106 學年度高職優質化輔助方案初審計畫書(含 105 學年度計畫期中成效檢核)
9	106 年 4 月	辦理 106 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上初審作業
10	106 年 4~5 月	受輔助學校提交 105 學年度專案輔導表件並郵寄紙本
11	106 年 4~5 月	召開 105 學年度高職優質化專案輔導委員說明會
12	106 年 4~5 月	受輔助學校接受 105 學年度專案輔導
13	106 年 5 月	依據初步審議結果核定 106 學年度申請學校經費，並函知各通過學校
14	106 年 5 月	申辦學校提交 106 學年度高職優質化輔助方案複審計畫書
15	106 年 5 月	辦理 106 學年度高職優質化申辦學校計畫書線上複審作業
16	106 年 5~6 月	辦理上半年技術型高中新課綱區域聯盟說明會
17	106 年 7 月	公告 106 學年度高職優質化申辦學校入選名單
18	106 年 7 月	受輔助學校修訂 106 學年度計畫書
19	106 年 7 月	辦理 106 學年度高職優質化入選學校工作坊（全國校際經驗交流）
20	106 年 8 月	105 學年度受輔助學校檢送 106 年度收支結算表
21	106 年 8 月	受輔助學校上傳 106 學年度總計畫及細部執行計畫
22	106 年 8 月	辦理下半年技術型高中新課綱區域聯盟說明會
23	106 年 8~12 月	受輔助學校執行 106 學年度「高職優質化輔助方案」計畫
24	106 年 8 月~107 年 7 月	辦理 106 學年度校際經驗交流（校與校經驗交流）
25	106 年 9 月	辦理技術型高中新課綱北區及南區觀摩會
26	106 年 9 月	受輔助學校繳交 105 學年度期末成果檢核報告書
27	106 年 9~12 月	各區域課綱輔導委員赴個別學校進行新課綱諮詢輔導
28	106 年 12 月	學校完成新課綱課程計畫及課程地圖草案
29	106 年 12 月~107 年 1 月	106 學年度受輔助學校檢送 106 年度收支結算表